

支付宝公益平台

浙江省青少年发展基金会《彩虹活力包二期》结项报告

项目 ID: 20210317001110080000000012850906

一、项目基本信息

项目名称	彩虹活力包二期	受助地区	新疆、贵州
项目简介	为青少年送体育活力包，助力山区教育，呵护孩子健康成长		
公募机构名称	浙江省青少年发展基金会	实际筹款总额（元）	64532.19
执行机构名称	浙江省青少年发展基金会	公募管理费（元）	3165 元
项目退款	0 元	实际总支出（元）	188835（其中 64532.19 元来源于支付宝公益筹款）
项目直接受益人群	乡村儿童	项目间接受益人群	5500 人

二、善款使用明细表

序号	实际支出事项	数量	单价	总价	其他
1	背包	1500	35.9	53850	
2	篮球	1500	26.9	40350	
3	打气筒	1500	13	19500	
4	毽子	1500	4.5	6750	
5	跳绳	1500	6	9000	
6	乒乓球拍	1500	12.9	19350	
7	乒乓球	1500	5.25	7875	
8	项目执行费	1	2225	23325	
9	执行机构管理费	1	8160	8160	
10	公募机构管理费	1	3840	3840	
支出合计		192000 元			

三、预决算费用说明：

物品采购支出增加。由于第一期采购物品中打气筒气较为费力、乒乓球质量一般，第二期更换了大小适中、方便使用的打气筒以及更换更耐打、质量更优的乒乓球，故价格有所提高。

项目预算				决算		
内容名称	单价 (元)	数量	小计 (元)	单价 (元)	数量	小计 (元)
背包采购	35.9	1500	53850	35.9	1500	53850
篮球	26.9	1500	40350	26.9	1500	40350
打气筒	7.2	1500	10800	13	1500	19500
跳绳	8	1500	12000	6	1500	9000
毽子	6	1500	9000	4.5	1500	6750
乒乓球拍	13	1500	19500	12.9	1500	19350
乒乓球	4	1500	6000	5.25	1500	7875
活力卡	3	1500	4500	0	1500	0
项目执行费用	11.2	1500	16800	11.2	1500	16800
执行机构管理费	-	-	15360	-	-	15360
公募管理费	-	-	3840	-	-	3165
合计 (元)	192000			192000		

注： 支出发票清单、收据、电子账单等图片材料可于财务进展中查询，将不于此报告中展示。或可以联系浙江省青少年发展基金会 0571-87028019。

四、执行情况

1、开展活动照片





(上述项目执行图片已授权)

2、物资打包照片



(上述项目执行图片已授权)

3、发放现场照片





(上述项目执行图片已授权)

五、项目执行评估

项目执行过程详述	项目内容完成情况 二期彩虹活力包体育帮扶项目自 2021 年 5 月开始筹备，受疫情影响，7 月开始采购，12 月底完成发放 1500 份活力包，过程如下： 一、采购物品 彩虹活力包采购物料包含背包、篮球、毽子、跳绳、乒乓球拍、活力卡等物品，考虑背包更多的实用性，市场上采购的样品均不能多功能使用，最终定制。物品价格确定都是通过前期询价，采购样品核查质量，最终确定定价并进行采购。 二、2021 年 11 月 12 日，彩虹活力包整理打包完成，通过物流发送到各个地区，12 月底至 1 月中旬，各地学校陆续发放完毕。发放学校明细如下：				
	序号	省份	地区	学校	数 量
	1	新疆	阿克苏	喀拉塔勒第二小学	80
	2			喀拉塔勒镇中心小学	182
	3			托普鲁克乡中心小学	66
	4			托普鲁克乡中学	172
	5			阿克苏市第六小学	100
	6			库木巴什乡中心小学	100
	7			喀拉塔勒镇中学	100
	8			阿克苏市天杭实验学校	100
	9			喀拉塔勒镇英阿克艾日克小学	100
	10	贵州	关岭	顶云街道中心小学	500
	项目成果 (实际成果)	项目共发放 1500 份彩虹活力包，覆盖 10 所学校。其中新疆阿克苏发放 1000 份，贵州关岭发放 500 份，1500 名乡村学生收到活力包，让山区学校可以正常开展体育课程，孩子可以丰富课内外活动。			
项目评价	一、通过彩虹活力包的发放，为有需要的孩子解决了体育用品的需求。 ● 彩虹活力包中的篮球、足球、羽毛球拍、毽子、跳绳等物品都是体育物品，为偏远地区的孩子提供了日常运动所需，篮球、跳绳让孩子们欣喜不已，特				

别挑选三款类别发放，让每个孩子都能拥有自己喜欢的体育器材，在发放过程中，孩子们都会第一时间将物品拿出来进行运动，学校的老师也特别高兴，说孩子们终于有体育器材了，学校的物品损坏了都不能用了，空阔的操场上，现在课外时间可以看到孩子们拿着篮球、跳绳在运动。

- 对于新疆、贵州等地区的学校来说，体育用品有非常大的局限性，也基本都是全校性集体游戏的设施，没有办法做到人人体育，当地都以留守儿童为主，加上经济落后，对于体育教育及体育器材，他们都没有接触过，更不用谈有属于自己的体育器材。本次彩虹活力包的全校性发放让老师们感受到了公益机构和社会爱心的力量，老师们提高了信心，让喜欢体育的孩子能够拥有属于自己的体育器材，让孩子课外时间有更过的活动项目，增强身体素质，快乐运动，健康生活。
- 对于参与项目的志愿者、爱心人士来说，将自己亲手打包的彩虹活力包体育送到受助人的手上，并参与实地走访，让他们体会到了公益的力量，鼓励和带动身边的朋友、家人参与到助学公益项目中来。

二、项目管理情况

1、项目实施中存在的问题和困难

（1）采购物品有待进一步提升。

彩虹活力包项目中的体育物品采购已是第二次，在结合第一次采购后发现的质量问题和使用情况，部分产品进行了升级。第一期当中发现打气筒的压力不足，导致在为篮球足球充气中非常困难，在经过样品采集和对比后，对打气筒也进行了更新，对跳绳和毽子也进行了改进。在活力背包选购中，前期以型号及容量两方面需求为主，在第一期发放完发现背包过于单薄，后期利用率不是很高，

故咨询加工厂，将定制款活力包加厚制作，最终定制样品功能达到项目需求，项目理念也得到加工厂的认可，并在价格上得到优惠。

(2) 物流及运输过程中的包装风险。

因彩虹活力包发放的地区都属于较偏远，大部分地区都需要中转两次以上才能到达，为保证长途运输的安全性，本期延续使用了第一期定制的纸箱包装，在尺寸及材质上挑选，有效的减少了在运输过程中，彩虹盒子背包的破损情况。

2、取得的经验及反思

(1) 良好沟通

为保障采购工作如期完成，预定时间进行反复咨询，确定商家经营状态正常，确保不出意外及及时避免意外。

(2) 协调落地

在疫情反复期间，为保证活力包的正常发放，需提前将发放预案做好，确保项目人员在没有办法前往发放的情况下，孩子们可以提前顺利拿到活力包。

(3) 物流运输

有部分地区受疫情管控，物流无法到底的情况下，需及时与当地村镇学校沟通，派人派车前往物流可以到底的最近处提货。

六、机构联系方式

如有疑问您可联系 0571-87028019, zjhope@126.com, 感谢您的理解与信任。